

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2020-10-07-009813-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02142336
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	53213, Україна, Дніпропетровська область, Нікополь, пр.Трубників,3
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Додаткові аналогічні роботи до Капітального ремонту приміщень корпусу "А1" в КЗ НСШ №5 за адресою: м. Нікополь, вул Гагаріна,54а, Дніпропетровська область

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові аналогічні роботи до Капітального ремонту приміщень корпусу "А1" в КЗ НСШ №5 за адресою: м. Нікополь, вул Гагаріна,54а, Дніпропетровська область	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб	53200, Україна, Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Гагаріна, 54 а	до 30 листопада 2020

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	10	Робочі	100

## Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Місцевий бюджет		49999.2 UAH
-----------------	--	-------------

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ "ДНІПРОБУДГРУП-21"	36439658	53200, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Микитинська,3 -	49 999.20 UAH з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» - якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера. Тендерним комітетом відділу освіти і науки НМР було проведено процедуру закупівлі робіт Капітальний ремонт приміщень корпусу "А1" в КЗ НСШ №5 за адресою: м. Нікополь, вул Гагаріна,54а, Дніпропетровська область, код ДК - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація. (UA-2020-03-27-000133-а). За результатами

проведеної закупівлі переможцем було визначено «ТОВ ДНІПРОБУДГРУП - 21», з яким 06.05.2020 року було укладено договір № 149 на суму 1706110,97 грн. з ПДВ. У ході виконання робіт за договором від 06.05.2020 року №149, виникла потреба у виконанні додаткових аналогічних робіт, не передбачених проектом. У зв'язку з чим «ТОВ ДНІПРОБУДГРУП - 21» звернулося до в.о. начальника відділу освіти і науки НМР з повідомленням про додатковий об'єм робіт та наданням проектно - кошторисної документації згідно з договором від 06.05.2020 року №149. На підтвердження додаткового аналогічного об'єму було надіслано погодження від ФОП Прищепи Є.А. та КП «МЖТІ» НМР від 01.10.2020 р. №17 як від підрядної організації з виготовлення проектно - кошторисної документації, та особи відповідальної за здійснення авторського нагляду по вищезазначеному об'єкту, яке узгоджено з організацією що проводить технічний нагляд. Вартість додаткових аналогічних робіт складає 49999,20 грн з ПДВ що не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю. Додаткові аналогічні роботи не були зазначені у початковому проекті, але через непередбачувальні обставини є необхідними для виконання проекту, тому що є технічно та економічно пов'язані з роботами, які виконуються за Договором від 06.05.2020 р. № 149, оскільки виконуються в межах єдиного майданчика в рамках одного об'єкта. Додаткові роботи є обов'язковими для виконання так як технологія ремонту приміщень унеможливує завершення робіт, передбачених початковим проектом, без виконання додаткових робіт. Додаткові роботи, що не були зазначені у початковому проекті є пов'язані технологічно, оскільки їх виконання повинно проводитись послідовно. Значна частина робіт не може бути виконана без робіт, зазначених у початковому проекті. Виконання додаткових робіт доцільно доручити підряднику, у якого на будівельному майданчику є наявні матеріали, техніка, ресурси та обладнання, що забезпечує виконання робіт. Продовження та завершення робіт іншим підрядником може призвести до виникнення проблем технологічного та економічного характеру.