

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-12-000031-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Сокальської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04056279
Місцезнаходження замовника:	80000, Україна, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 44
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-12-000031-b
Номер договору про закупівлю:	80
Дата укладення договору про закупівлю:	10 грудня 2020 12:52
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВП "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40874051
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 26, +380673536066
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 12:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони Договору погодили продовжити строки виконання робіт та відповідно виклали у новій редакції пункт 4.2. Договору та Додаток №2 до Договору «Календарний план виконання робіт»: «4.2. Строк виконання робіт становить - до 10.03.2021 р. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою Сторін, за наявності об'єктивних обставин, шляхом підписання відповідної Додаткової угоди.»

Сторони Договору погодили продовжити строк дії договору та відповідно виклали у новій редакції пункт 9.1. Договору: «9.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року, але за будь якої умови - до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань, що виникли протягом його дії.»

Сторони Договору погодили внести зміни в пункт 5 Технічної специфікації на виконання робіт - «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Сокаль Львівської області, із зменшенням продуктивності до 10 тис. м³/добу» (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування)» та виклали його у новій редакції: «5. Строк виконання проектно-кошторисних робіт до 10.03.2021 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.»