

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-15-004915-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03360905
Місцезнаходження замовника:	03680, Україна, Київська обл., Київ, вул. Машинобудівна, 40. м.Київ; Категорія замовника - відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»- підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-15-004915-a
Номер договору про закупівлю:	92-КР
Дата укладення договору про закупівлю:	16 листопада 2020 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ БУДГРУП АЛЬЯНС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43177650
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04119, Україна, м. Київ, Київ, вул. Сім'ї Хохлових буд.8, +380986056306
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 листопада 2020 10:10

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Керуючись п.17.2. Розділу 17 Договору, Сторони домовились здійснити виконання Робіт по Договору №92-КР від 16.11.2020 року без отримання Підрядником авансу на придбання матеріальних ресурсів, у зв'язку з чим викласти Додаток 3 «План фінансування будівництва», в новій редакції.
2. План фінансування будівництва в редакції від «16» листопада 2020 року є невід'ємною частиною Договору (Додаток 3).