

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-15-007950-с

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21992649
Місцезнаходження замовника:	84307, Україна, Донецька обл., КРАМАТОРСЬК, вул. Олекси Тихого, 31
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-15-007950-с
Номер договору про закупівлю:	257
Дата укладення договору про закупівлю:	12 листопада 2020 11:06
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39839464
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 41 В, +380504882517
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 12:11
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди внести зміни до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору), що є невід'ємним додатком до договору № 257 від "12" листопада 2020р., на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція приміщень в будівлі радіологічного корпусу КНП "Обласне територіальне об'єднання м. Краматорськ" для установки Гамма-терапевтичного апарату для високодозової брахотерапії