

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-20-001452-с

Найменування замовника:	ОЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04348409
Місцезнаходження замовника:	12402, Україна, Житомирська обл., с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, буд. 68
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-20-001452-с
Номер договору про закупівлю:	273
Дата укладення договору про закупівлю:	01 грудня 2020 10:02
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АСФАЛЬТ ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41198416
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10024, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВІТРУКА, будинок 9, +380971518657
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 серпня 2021 09:02
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Викласти Додаток №2 до Договору (календарний графік виконання робіт) в новій редакції.