

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-10-23-009527-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02220881
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61058, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, буд. 35
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-10-23-009527-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	2/2020TH
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 листопада 2020 15:19
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "ЩЕРБІНА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2102101704
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61118, Україна, Харківська область, місто Харків, ПРОСПЕКТ ЮВІЛЕЙНИЙ, будинок 63 А, квартира 79, +380672712980
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 грудня 2022 22:55
<b>Номер додаткової угоди:</b>	7

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Внести зміни до п. 1.1. Розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:  
«1.1. Виконавець зобов'язується у 2020-2023 роках здійснювати роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об'єкту: Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з ТП-10/0,4кВ та благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (код за ДК 021:2015 - 71520000-9 -Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»)

Кількість обсягів виконання робіт - 1 робота.».

Внести зміни до п. 2.1. Розділу 2 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» та викласти у наступній редакції:

«2.1. Виконання робіт починається з дати підписання цього Договору і закінчується «31» грудня 2023 року».

Внести зміни до п. 4.5. Розділу 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» доповнити пп. 4.5.2. та викласти у наступній редакції:

«4.5.2. Фінансування робіт у 2022 році не здійснювалось».

Внести зміни до п. 8.1. Розділу 8 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:

«8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.».

Внести зміни до Розділу 12

«МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ СТОРІН» та викласти у наступній редакції:

Викласти Додаток № 1 «Календарний план робіт» в новій редакції, згідно з Додатком № 1 до цієї додаткової угоди.

Викласти Додаток № 3 «План фінансування робіт» в новій редакції, згідно з Додатком № 2 до цієї додаткової угоди.