

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-10-29-008974-с

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Нікопольська міська лікарня №4" Нікопольської міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25539007
Місцезнаходження замовника:	53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників,50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-10-29-008974-с
Номер договору про закупівлю:	137-11/20
Дата укладення договору про закупівлю:	23 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЕКОМАСТЕР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38167634
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	53201, Україна, Дніпропетровська область, місто Нікополь, , ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 7, +380997253425
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з обставинами які склалися на території України (поширення гострої респіраторної вірусної хвороби COVID-19) сторони домовилися подовжити строк виконання послуг та термін дії договору