

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-03-005641-b

Найменування замовника:	СЛОВЕЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04343398
Місцезнаходження замовника:	11122, Україна, Житомирська обл., с. Словечне, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКА, будинок 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-03-005641-b
Номер договору про закупівлю:	719
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДХАУСЕЛІТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42772190
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	11500, Україна, Житомирська область, місто Коростень, ВУЛИЦЯ І.ФРАНКА, будинок 18, +380633183399
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, Сторони, за взаємною згодою, вирішили продовжити строк дії договору про закупівлю та строк зобов'язань щодо виконання робіт до 31.12.2021р.