

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-05-010756-с

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26503980
Місцезнаходження замовника:	84122, Україна, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Ярослава Мудрого, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-05-010756-с
Номер договору про закупівлю:	1416-20
Дата укладення договору про закупівлю:	08 грудня 2020 10:09
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "Юг-Сервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30868099
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85635, Україна, Донецька область, Мар'їнка, ул. Калинина, 34, +380955860367
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 січня 2021 08:40
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Через затримку фінансування витрат замовника змінено обсяги фінансування по роках та відповідний план, продовжено строк дії договору до 31.01.2022. Змінено р/р Замовника.