

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-11-06-009888-с

<b>Найменування замовника:</b>	Управління освіти і науки Сумської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02147894
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40035, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Харківська, 35
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-11-06-009888-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	267
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Сердюк Григорій Геннадійович
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2957507274
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	40030, Україна, Сумська область, Суми, Харківська, б. 7, кв. 120, +380503439935
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	11 грудня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	акт на додаткові роботи №1 від 11.12.2020 року

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку з виявленими додатковими роботами, які неможливо було урахувати проектно-кошторисною документацією до початку робіт при проведенні робіт з Капітального ремонту ДЮК "Ритм" Сумського міського центру науково-технічної творчості молоді" за адресою: м.Суми, вул. Курська, 131 складено акт на додаткові роботи №1 від 11.12.2020 року