

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-11-10-003366-a

<b>Найменування замовника:</b>	Виконавчий комітет Решетилівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04382895
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	38400, Україна, Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Покровська, буд. 14
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-11-10-003366-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	263/20
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 листопада 2020 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТЕХНАГЛЯД-С"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40296645
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	36002, Україна, Полтавська область, місто Полтава, Шевченківський район ПРОВУЛОК СВЯТО-МАКАРІЇВСЬКИЙ будинок 12 квартира 92, +380501958776
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 грудня 2020 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з завершенням бюджетного періоду та необхідністю перенесення капітальних робіт на 2021 рік, Сторони погоджуються з перенесенням виконання запланованих робіт по здійсненню технічного нагляду за об'єктом по договору на 2021 рік