

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-10-004177-a

Найменування замовника:	Міжгірська селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04350910
Місцезнаходження замовника:	90000, Україна, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт. Міжгір'я, Вул. Шевченка, будинок 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-10-004177-a
Номер договору про закупівлю:	290
Дата укладення договору про закупівлю:	11 грудня 2020 15:30
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТДВ "Загалшляхбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03450100
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	90000, Україна, Закарпатська область, селище міського типу, Міжгір'я, вул. Грабовець, 20, +380314621336
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2020 14:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з погодними умовами, що склалися на даний час, відсутня можливість належного виконання робіт виконавцем, тому сторони домовились продовжити термін дії договору до 31.12.2021р.