

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-10-005081-с

Найменування замовника:	Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02214254
Місцезнаходження замовника:	65023, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. НОВОСЕЛЬСЬКОГО, будинок 63
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-10-005081-с
Номер договору про закупівлю:	09-20/М-14
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2020 13:36
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ФАЕТОН-2020"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43575340
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65012, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ КАНАТНА, будинок 79, +380930200100
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2020 15:45
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно до пункту 4 частини 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпункту 4) пункту 7.1. Договору, викласти пункт 6.1. Договору у наступній редакції:

«6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення їх печатками та діє до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов'язань, але не пізніше 30.03.2021 р., а у частині розрахунків – до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов'язань.»

2. Відповідно до пункту 4 частини 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпункту 4) пункту 7.1. Договору, викласти пункт 2.3. Договору у наступній редакції:

«2.3. Термін виконання робіт з дати підписання договору до 30.03.2021 року.».

3. Відповідно до пункту 4 частини 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпункту 4) пункту 7.1. Договору, викласти Додаток 1 Договору у наступній редакції:

«Додаток 1

до договору № 09-20/М-14

від «07 » грудня 2020 р.

Календарний графік виконання робіт

№ з/п Етапи послуг Період виконання робіт Види робіт Сума, грн.

1 I етап

З моменту укладення договору – до 31.12.2020 р. (з можливістю дострокового виконання) Закупка матеріалів, підготовчі роботи, прокладка кабельних трас 216 802,08 (без ПДВ)

2 II етап

З 01.01.2021 – до 30.01.2021 р. (з можливістю дострокового виконання) Постачання обладнання, прокладка кабельних трас, монтаж обладнання 450 000,00 (без ПДВ)

3 III етап

З 01.02.2021 – до 28.02.2021 р. (з можливістю дострокового виконання) Постачання обладнання, прокладка кабельних трас, монтаж обладнання 450 000,00 (без ПДВ)

4 IV етап

З 01.03.2021 – до 30.03.2021 р. (з можливістю дострокового виконання) Монтаж обладнання, пуско-налагоджувальні роботи 164 790,97 (без ПДВ)

ЗАГАЛОМ: 1 281 593,05 (без ПДВ)