

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-11-000185-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070826
Місцезнаходження замовника:	85300, Україна, Донецька обл., Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-11-000185-b
Номер договору про закупівлю:	291/3210
Дата укладення договору про закупівлю:	17 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВІОКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	22004501
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84122, Україна, Донецька область, Слов'янськ, Свободи, 6, 380505367194, 380505367194
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	10

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Сторони домовились зменшити обсяги закупівлі згідно Договору № 291/3210 від 17 грудня 2020 року, у зв'язку з тим, що в процесі виконання будівельних робіт по будівництву «Капітальний ремонт з термічною модернізацією фасаду 1-го навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Донецька обл., м.Покровськ, пл.Шибанкова,2, були виявлені роботи, у зв'язку з застосуванням понижуючого коефіцієнту та зменшення обсягу робіт до позиції 20, 24, 30 акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 р. Відповідно до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою №КБ-3 та актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2В виникла потреба зменшення договірної ціни на суму 72 252,50 грн (сімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят дві грн. 50 коп.). Остаточна ціна договору становить 3 707 747,50 (три мільйони сімсот сім тисяч сімсот сорок сім гривень 50 коп.) без ПДВ. У зв'язку з цим, п.п.3.1. п. 3. Ціна договору, договору №291/3210 від 17.12.2020р. змінити та викласти в новій редакції, а саме: «3.1. Договірна ціна, тобто вартість робіт за цим Договором, складає 3 707 747,5 грн (три мільйони сімсот сім тисяч сімсот сорок сім гривень 50 коп.) без ПДВ (без ПДВ на умові фінансування об'єкту за кошти Євросоюзу в рамках Проекту «Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій» номер ENI /2019/413-664 від 26.12.2019р. (податкова пільга 14060389, 14060390). Ціна договору є твердою.»