

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-11-000872-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03328913
Місцезнаходження замовника:	03056, Україна, Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-11-000872-с
Номер договору про закупівлю:	676-ДБМ-20
Дата укладення договору про закупівлю:	29 грудня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30390020
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65048, Україна, Одеська область, Одеса, 65048, Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.15, офіс 3031, +380675360599
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 лютого 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись пунктами 5.7, 10.2, 12.3, 12.4 Договору, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт до 08.11.2022, відкоригувати календарний план виконання робіт та продовжити строк дії Договору до 30.12.2022.