

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-11-004232-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35626526
Місцезнаходження замовника:	84205, Україна, Донецька обл., Дружківка, вул. Соборна, 15а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-11-004232-b
Номер договору про закупівлю:	53
Дата укладення договору про закупівлю:	14 грудня 2020 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙУКОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40276440
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84333, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ АРХИПА КУЇНДЖІ буд. 14, +380508215735
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2021 09:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з недофінансуванням робіт виникла необхідність продовжити договір підряду на наступний рік