

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-11-16-006002-с

<b>Найменування замовника:</b>	Вінницький національний технічний університет
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02070693
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21021, Україна, Вінницька обл., Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-11-16-006002-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№ 361
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 грудня 2020 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Будівельна компанія "Ефект"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42429134
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	22800, Україна, Вінницька область, Немирів, Гімназійна,19, +380974124784
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 лютого 2021 12:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода № 2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись п. 4 част. 5 статті 41 ЗУ "Про публічні закупівлі", а саме: "погодження продовження дії договору", у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором. Пункт 6 до Договору № 361 від 07.12.2020 р. викласти в новій редакції: "Строки виконання робіт до "01" квітня 2021 р."