

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-11-17-003101-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02070826
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	85300, Україна, Донецька обл., Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-11-17-003101-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	267/3210
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Фізична особа-підприємець Корсун Євген Анатолійович
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ІПН 3168202370
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	85000, Україна, Донецька область, Добропілля, Саратовська 38/16, +380991751297
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 травня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	9

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі листа Вих. 10-2 від 19.05.2021р., керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 19 Договору від 30.11.2020 року № 267/3210 уклали цю додаткову угоду до Договору про таке: У зв'язку з несприятливими погодними умовами (квітень-травень 2021 року), пандемією COVID 19, карантинними заходами та з метою покращення виконання будівельних робіт, з огляду на терміни виконання робіт, передбачені проектною документацією, сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт згідно договору №267/3210 від 30.11. 2020р. до та внести зміни до календарного графіку (Додаток №2), плану фінансування (Додаток№3) та викласти в новій редакції яка додається. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.