

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-17-003101-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070826
Місцезнаходження замовника:	85300, Україна, Донецька обл., Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-17-003101-a
Номер договору про закупівлю:	267/3210
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Корсун Євген Анатолійович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ІПН 3168202370
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85000, Україна, Донецька область, Добропілля, Саратовська 38/16, +380991751297
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 червня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	11

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Керуючись п.1 частини 5 ст.41 Закону України "Про публічні закупівлі" (в новій редакції) та у зв'язку з тим, що в процесі виконання будівельних робіт по будівництву «Капітальний ремонт з термічною модернізацією фасаду 3-го навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Донецька обл., м.Покровськ, пл.Шибанкова,2 (перша черга ремонту), були виявлені роботи, які згідно з технологічними процесами в будівництві, не можуть бути виконані в першу чергу, також за згодою сторін було змінено матеріал по облицюванню віконних прорізів на інший, меншої вартості. Відповідно до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою №КБ-3 та актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2В виникла потреба зменшення договірної ціни на суму 376467,33грн (триста сімдесят шість тисяч чотириста шістдесят сім грн. 33коп.). Остаточна ціна договору становить 2 903 532,67 (два мільйони дев'ятсот три тисячі п'ятсот тридцять дві гривні 67 коп.) без ПДВ.