

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-17-003101-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070826
Місцезнаходження замовника:	85300, Україна, Донецька обл., Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-17-003101-a
Номер договору про закупівлю:	267/3210
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Корсун Євген Анатолійович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ІПН 3168202370
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85000, Україна, Донецька область, Добропілля, Саратовська 38/16, +380991751297
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 квітня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 19 Договору від 30.11.2020 року № 267/3210: у зв'язку з несприятливими погодними умовами (січень-лютий 2021 року), пандемією COVID 19, карантинними заходами та з метою покращення виконання будівельних робіт, з огляду на терміни виконання робіт, передбачені проектною документацією, сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт згідно договору №267/3210 від 30.11. 2020р. та внести зміни до календарного графіку (Додаток №2), плану фінансування (Додаток №3) та викласти в новій редакції яка додається. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.