

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-17-003101-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070826
Місцезнаходження замовника:	85300, Україна, Донецька обл., Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-17-003101-a
Номер договору про закупівлю:	267/3210
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Корсун Євген Анатолійович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ІПН 3168202370
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85000, Україна, Донецька область, Добропілля, Саратовська 38/16, +380991751297
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, а також з метою поліпшення якості виконання робіт та подальшої експлуатації об'єкта, з огляду на терміни виконання робіт, передбачені проектною документацією, сторони дійшли згоди продовжити термін дії договору №267/3210 від 30.11. 2020р. до 31 грудня 2021 року та внести зміни до календарного графіку (Додаток №2) , плану фінансування робіт (Додаток №3), протокол погодження договірної ціни (Додаток №4) та викласти в новій редакції яка додається.

«Сторони дійшли згоди внести зміни в зміст п.18.1. «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» Договору № 267/3210 від 30.11.2020 року. та викласти цей пункт в наступній новій редакції:

18.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє по 31.12.2021, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, стосовно гарантійного строку - до повного закінчення цього строку.