

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-17-003101-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02070826 |
| Місцезнаходження замовника: | 85300, Україна, Донецька обл., Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 2 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-11-17-003101-a |
| Номер договору про закупівлю: | 267/3210 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 30 листопада 2020 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Фізична особа-підприємець Корсун Євген Анатолійович |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ІПН 3168202370 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 85000, Україна, Донецька область, Добропілля, Саратовська 38/16, +380991751297 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 04 червня 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 10 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 19 Договору від 30.11.2020 року № 267/3210 уклали цю додаткову угоду (далі - Додаткова угода) до Договору про таке: У зв'язку з несприятливими погодними умовами була відсутня можливість улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів (травень 2021 року) та з метою покращення виконання будівельних робіт, з огляду на терміни виконання робіт, передбачені проектною документацією, сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт згідно договору №267/3210 від 30.11.2020р. до та внести зміни до календарного графіку (Додаток №2), плану фінансування робіт (Додаток №3), та викласти в новій редакції яка додається. Продовження строку підтверджується листом Вих. 10-3 від 04.06 2021 року. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.