

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2020-11-23-003080-a

**Найменування замовника:** СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** 25253009

**Місцезнаходження замовника:** 79053, Україна, Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54

**Вид предмета закупівлі:** Роботи

**Назва предмета закупівлі:** «(ДК021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К.Бузька - Бібрка, км 44+747 - км 52+960, Львівська область. Додаткові роботи»

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«(ДК021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К.Бузька - Бібрка, км 44+747 - км 52+960, Львівська область. Додаткові роботи»	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	<p>Замовник здійснює оплату за виконані роботи в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ № 3), підписаних Сторонами, а також після пред'явлення Підрядником висновку (звіту) за результатами проведеного незалежним сертифікованим експертом моніторингу якості та об'ємів виконаних робіт та висновку (висновків) атестованої лабораторії, щодо підтвердження якості виконаних робіт. Здача до оплати виконаних робіт може проводитись подекадно.</p> <p>Неподання Підрядником хоча б однієї з форм актів: актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) чи довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ № 3) є підставою для їх повернення Підряднику.</p> <p>Замовник може провести з дозволу Головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату (аванс) в розмірі до 30 відсотків річної вартості робіт на строк не більше як три місяці.</p> <p>Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства виконані роботи протягом 5-ти банківських днів з моменту надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.</p>	Післяплата	5	Банківські	100
-----------------	--	------------	---	------------	-----

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		7116113.3 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ»	32851616	03039, Україна, Київська область, Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд.22, літера А  +380445242333	7 116 113.30 УАН з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно з ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), в тому числі така процедура застосовується, якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера. Для виконання робіт по об’єкту: «(ДК021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К.Бузька – Бібрка, км 44+747 – км 52+960, Львівська область,» замовником за результатами торгів (UA-2020-05-08-004654-b) було укладено договір підряду №99-07/20 від 22.07.2020р з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ». На підставі виїзних обстежень за участі представників підрядника, замовника та проектної організації, яка є автором проекту по цьому об’єкту, які були здійснені під час виконання робіт (про що складено відповідні трьохсторонні акти обстеження) встановлено необхідність виконання додаткових обсягів аналогічних робіт які стали через непередбачувані обставини необхідними для якісного та належного виконання робіт за основним

договором. В результаті, в рамках здійснення авторського нагляду за процесом будівництва здійснено внесення поточних змін до проектної документації об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К.Бузька - Бібрка, км 44+747 - км 52+960, Львівська область» з включенням додаткових аналогічних робіт, які не тягнуть за собою зміни основних конструктивних рішень та зміни кошторисної вартості об'єкту. Зазначаємо, що проведення конкурентної процедури та ризик заміни підрядника передбачає тимчасове зупинення виконання робіт, окрім цього, це може призвести до пошкодження, псування, погіршення якісних та технічних показників окремих елементів, що в свою чергу може призвести до надлишкового витрачання коштів для відновлення таких якісних та технічних показників. Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи з капітального ремонту вказаного об'єкту, надасть можливість забезпечити сумісність додаткових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні роботи та передачу об'єкта в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації об'єкта. В цілому, роботи, що виконуються - технічно та економічно пов'язані із закінченням робіт, відповідальність за якісне виконання яких несе Підрядник, в тому числі і під час гарантійного терміну.