

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2020-11-23-005200-с

Дата договору/документа:	20 листопада 2020 16:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	4/1
Найменування замовника	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	36729781
Місцезнаходження замовника:	53540, Україна, Дніпропетровська обл., сел. Мирове Томаківський р-н, вул. Правобережна, 49
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНТЕХМОНТАЖ"
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	32569612
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	53400, Україна, Дніпропетровська область, місто Марганець, ВУЛИЦЯ ЄДНОСТІ будинок 72 квартира 4
Вид предмета закупівлі:	Роботи

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт ділянки підвідного водогону до с. Вищетарасівка Томаківського району Дніпропетровської області. Коригування)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиницю
Капітальний ремонт ділянки підвідного водогону до с. Вищетарасівка Томаківського району Дніпропетровської області. Коригування	1 роботи	53563, Україна, Дніпропетровська область, с. Вищетарасівка, с. Вищетарасівка	по 31 грудня 2020	роботи	

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

• Умова застосування процедури: якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендеру/спрощеної процедури. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру/спрощеної процедури.

• Обґрунтування: Відповідно до п. 5 ч. 7 ст. 3 Закону Замовник може як виняток застосувати Закупівлю без використання електронної системи у випадку настання необхідності закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендеру/спрощеної процедури. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру/спрощеної процедури. У ході виконання робіт Підрядником було направлено звернення до Замовника (лист №02/2020 від 29.09.2020 р.) щодо наявності ряду невідповідностей у проекті та встановлено необхідність здійснення коригування проектно-кошторисної документації. З метою виправлення виявлених недоліків, Замовником було укладено договір №24/19к від 03.11.2020 р. на розробку (коригування) проектно-кошторисної документації та супровід проходження експертизи проекту з ФОР Лоба С.Г. На підставі зазначеного договору, Замовником було отримано оновлений робочий проект та експертний звіт (позитивний) № 04-0407-20 від 05.11.2020 р. (серія ДП №639174) зі загальної кошторисної вартістю об'єкту 1288,727 тис. грн з ПДВ. Згідно названих документів було підтверджено потребу у закупівлі додаткових аналогічних робіт по об'єкту. Для проведення закупівлі без використання електронної системи дотримано 2 аспекти а саме: договір з підрядником ПП «Сантехмонтаж» було укладено 20.11.2020 року, тому додаткові роботи закуповуються не пізніше трьох років після укладення такого договору про закупівлю; вартість додаткових робіт, які повинні бути виконані згідно скоригованої проектно-кошторисної документації, становить не більше 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру/спрощеної процедури. Додатково зміна підрядника на частину робіт, які є додатковими, є неможливою в зв'язку з нерозривністю з основними по обсягах та технологічних процесах будівництва, тому заміна підрядника спричинить технологічні невідповідності та неузгодженості у процесі виконання робіт.

Ціна договору:

98 253,71 UAH з ПДВ

Строк виконання договору:

від 20 листопада 2020
до 31 грудня 2020

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		98253.71 UAH

Ідентифікатор договору

UA-2020-11-23-005200-c-c1