

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-26-002227-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Рівненської обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02000180
Місцезнаходження замовника:	33010, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Дворецька, 108
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-26-002227-b
Номер договору про закупівлю:	26/12
Дата укладення договору про закупівлю:	28 грудня 2020 14:55
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство Модена
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31541926
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	35320, Україна, Рівненська область, Олександрія, вул.Св.-Преображенська, 210, 380684757721, 380684757721
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 12:33
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, що перешкоджають безперервному виконанню робіт згідно з технічним процесом викласти пункт 3.1 розділу 3 Договору № 26/12 від 28.12.2020 року в наступній редакції. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом одного робочого дня з дати підписання договору і ввершує виконання робіт до 31.12.2021 року з правом дострокового виконання.