

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-12-16-003696-a

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25843931
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49600, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, Воскресенська, 24
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-12-16-003696-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	ПС-Т-04-12
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 березня 2021 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ " БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40130383
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЕЄВА-КУМАЧА, будинок 33, +380567362914
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 березня 2021 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	ДУ 1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку дії договору через затримку фінансування витрат замовника