

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-17-018843-с

Найменування замовника:	Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37264503
Місцезнаходження замовника:	03118, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Хотівська, буд. 4-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-17-018843-с
Номер договору про закупівлю:	МК-01/02-21
Дата укладення договору про закупівлю:	23 лютого 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОНСОРЦІУМ "ЛЕНД БУД ПРОЕКТ ЮА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43891939
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03057, Україна, м. Київ, м. Київ, пр.Перемоги, будинок 41А, офіс 101, 380630643242, 380630643242
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 квітня 2021 14:31
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №2 до Договору №МК-01/02-21 від 23.02.2021

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Строк виконання робіт продовжено до 31 травня 2021 року