

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-24-002628-b

Найменування замовника:	ОКВП "Дніпро - Кіровоград"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03346822
Місцезнаходження замовника:	25009, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Соборна, 19А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-24-002628-b
Номер договору про закупівлю:	71-005/21
Дата укладення договору про закупівлю:	01 лютого 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Кіровоградський будівельний альянс
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33878089
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	25014, Україна, Кіровоградська область, Кіровоград, вул. Руслана Слободянюка, 166 е, кімн.12, +380509842960
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 березня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 6.1 Договору підряду від 01.02.2021 № 71-005/21 і викласти його в наступній редакції: «6.1. Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі 20 відсотків вартості обсягу робіт протягом 10 банківських днів з дня виставлення відповідного рахунку. Аванс виділяється на закупівлю необхідних для використання матеріальних ресурсів і має бути використаний впродовж одного місяця. Суми авансу, не використані впродовж цього часу, повертаються Замовнику. Замовник має право контролювати використання сум авансу і вимагати його дострокового повернення у разі нецільового використання. Подальші розрахунки за виконані роботи (форма КБ-2в, КБ-3) проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок Підрядника протягом бюджетного року по мірі надходження відповідних цільових коштів з бюджету.» 2. Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 7.1 Договору підряду від 01.02.2021 № 71-005/21 і викласти його в наступній редакції: «7.1. Загальний термін виконання робіт передбачених цим договором визначається календарним графіком. Загальний термін виконання робіт – 67 календарних днів.» 3. Сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку № 2 до Договору підряду від 01.02.2021 № 71-005/21 і викласти його в редакції, що додається до цієї Додаткової угоди. 4. Сторони домовились, що інші умови Договору підряду від 01.02.2021 № 71-005/21 залишаються незмінними і вони підтверджують по ним свої зобов'язання.