

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-04-001166-b

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Волноваська центральна районна лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01989763
Місцезнаходження замовника:	85700, Україна, Донецька обл., Волноваха, провулок Матросова, 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-04-001166-b
Номер договору про закупівлю:	6
Дата укладення договору про закупівлю:	18 січня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне Підприємство "Фірма "Інженер"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32536922
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84500, Україна, Донецька область, Бахмут, Україна, Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободі, 16, +380507393287
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 березня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В ході виконання робіт виникла необхідність виконання технічного обстеження та проведення інженерно - геологічних вишукувань вищевказаного об'єкта реконструкції