

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-01-05-000604-с

<b>Найменування замовника:</b>	Немирівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 ім.М.Д. Леонтовича – гімназія» Немирівської міської ради Вінницької області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	13310311
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	22800, Україна, Вінницька обл., Немирів, провулок Некрасова, будинок 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-01-05-000604-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	8
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 лютого 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ЮДАР-М"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41435970
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21036, Україна, Вінницька область, Вінниця, Хмельницьке шосе 112, +380687086160
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 березня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», ст. 651 ЦКУ, ст.188 ГКУ та п.11.1-11.20 Договору №8 від 02.02.2021р. (далі - Договір) та з урахуванням листа Торгово-промислової палати України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р., яким засвідчуються форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою введення військового стану з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 р. на 30 діб відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та продовженням строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб відповідно до Указу Президента України від 14.03.2022р. №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що унеможливають виконання зобов'язань в строки, передбачені Договором/