

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-21-001862-с

Найменування замовника:	ХМЕЛЬНИЦЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №1
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23830678
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 17
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-21-001862-с
Номер договору про закупівлю:	11
Дата укладення договору про закупівлю:	12 лютого 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне виробничо - комерційне підприємство "Буд - Контур"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31679129
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29017, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, +380382619998
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 травня 2021 11:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із необхідністю уточнення вихідних даних, що унеможливило виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", пунктом 10.14 Договору, Сторони домовились п.1.8 Договору викласти в новій редакції: "1.8. Строк розробки Виконавцем проектної документації до 30.07.2021р. При цьому строком початку виконання договірних робіт Виконавцем вважається день підписання Договору".