

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-21-002673-b

Найменування замовника:	Відділ освіти, молоді та спорту Грунської сільської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41096328
Місцезнаходження замовника:	42733, Україна, Сумська обл., село Грунь, площа Остапа Вишні, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-21-002673-b
Номер договору про закупівлю:	20
Дата укладення договору про закупівлю:	17 лютого 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Бутко Наталія Володимирівна
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3082517727
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	42706, Україна, Сумська область, місто Охтирка, вул.Молодіжна 6/1, +380509150436
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 січня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.1 ч.5 ст.41 Закону Країни "Про закупівлі" та пунктом 11.4 Договору №20 від 17.02.2021 року, у зв'язку з затримкою фінансування витрат замовника, що унеможливають виконання обов'язків в строки передбачені договором, сторони домовились продовжити термін дії договору до 28.02.2022 року.