

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-25-007023-b

Найменування замовника:	Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01181765
Місцезнаходження замовника:	03179, Україна, Київська обл., Киев, пр. Перемоги, 151
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-25-007023-b
Номер договору про закупівлю:	124
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугспецтехносервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38088364
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	92601, Україна, Луганська область, м. Сватове, вул. Набережна-Водокачка, 1-А, 0954332423
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 серпня 2021 10:26
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У відповідності до пункту 11.1 Договору та згідно п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони вирішили за взаємною згодою внести такі зміни до Договору:
 - 1.1. Пункт 6.1 Договору викласти в новій редакції: «6.1. Загальний термін виконання Робіт становить 6 (шість) календарних місяців з дати підписання цього Договору. До загального терміну виконання Робіт входить термін виконання проектної та кошторисної документації, термін проведення експертизи проектної та кошторисної документації акредитованою державною експертною організацією».
2. Усі інші умови Договору не порушені даною Додатковою угодою, залишаються чинними. Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.