

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-27-004026-b

Найменування замовника:	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38144140
Місцезнаходження замовника:	84306, Україна, Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-27-004026-b
Номер договору про закупівлю:	27/21
Дата укладення договору про закупівлю:	05 березня 2021 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МОДУЛЬ - ЕКСПЕРТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41980864
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84333, Україна, Донецька область, Краматорськ, Уральська, 12 оф. 519, +380502770786
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2021 13:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт. Зміна плану фінансування. Подовження терміну виконання робіт.