

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-01-27-005717-с

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Черкаській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05422303
Місцезнаходження замовника:	18006, Україна, Черкаська обл., Черкаси, бульвар Шевченка, 389
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-01-27-005717-с
Номер договору про закупівлю:	50/1-03
Дата укладення договору про закупівлю:	26 травня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40148165
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21100, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21, 380952924838, 380952924838,380500188110
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2024 14:00
Номер додаткової угоди:	12

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з відсутністю бюджетних асигнувань на 2024 рік по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша на ділянці км 14+000 - км 24+000, Черкаська область», керуючись пунктами 1.2., 5.3., 5.8., 17.8. Договору