

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-01-28-010449-b

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40422357
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-01-28-010449-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№2
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 березня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПрАТ Уманський "Агрошляхбуд"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	03582422
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	20392, Україна, Черкаська область, Уманський район село Піківець, Уманська, 150, +380974936216
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	24 грудня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Сторони вирішили пункт 3.1 Договору викласти у наступній редакції: Вартість Договору становить 224 569,44 тис. грн. (двісті двадцять чотири п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч гривень сорок чотири копійки), без ПДВ. Сума договору зменшилась на 32 897,52 тис. грн. (тридцять дві тисячі вісімсот дев'яносто сім гривень та п'ятдесят дві копійки). Остаточна сума договору відповідно виставлених актів на відшкодування понесених витрат складає 191 671,92 тис. грн. (сто дев'яносто одна тисяча шістсот сімдесят одна гривня та нуль копійок). Зменшення вартості договору відбулось у відповідності пункту 7 «Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств - правонаступників» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003 року № 1253 право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акту приймання-передачі. На підставі прийнятого Паланської сільською радою рішення від 08.07.2021 № 16 10/VIII «Про безоплатне прийняття в комунальну власність об'єкта незавершеного будівництва», а саме «Проектування, реставрація, реконструкція археологічних об'єктів та будівництво музею археологічних культур Черкащини в с. Піківець Уманського району» 16.11.2021 сільським головою Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області Яремчук Р. та директором Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації підписано Акт прийому-передачі незавершеного будівництва по вказаному об'єкту. 2 .Сторони вирішили пункт 2.1 Договору викласти у наступній редакції: Виконавець здійснює послуги з охорони Об'єкта за період з 02.03.2021 по 16.11.2021.