

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-04-003074-b

Найменування замовника:	РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНУ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37573534
Місцезнаходження замовника:	69067, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, буд.№56
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-04-003074-b
Номер договору про закупівлю:	2/10
Дата укладення договору про закупівлю:	14 травня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Статусбудінжиніринг"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41219095
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69104, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вул. Чумаченко, буд. 25А, кв. 176, +380676147220
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 лютого 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із затримкою фінансування Сторони дійшли згоди змінити п. 4.1. Договору (перерозподіл обсягів фінансування між 2021, 2022, 2023 роками). У зв'язку з затримкою фінансування, Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт, строк дії договору № 2/10 від 14.05.2021 року, та викласти в новій редакції п. 2.1. та п. 9.1. Договору. Сторони дійшли згоди викласти в новій редакції календарний графік виконання робіт (Додаток №2) та графік фінансування робіт (Додаток №3)