

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-05-002507-b

Найменування замовника:	Київський університет імені Бориса Грінченка
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02136554
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська обл., Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-05-002507-b
Номер договору про закупівлю:	28
Дата укладення договору про закупівлю:	09 березня 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ-Л"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32423953
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04071, Україна, Київська область, Київ, Костянтинівська, 2а, 380442990624, 380442990624
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 липня 2021 14:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з затримкою проходження будівельної експертизи проектно-кошторисної документації, пов'язаної із зняттям зауважень, наданих експертами в частині міцності, надійності та довговічності об'єкту будівництва, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, кошторисної частини, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт до 01.10.2021 року.
2. Сторони погодили на підставі експертного звіту від 22.06.2021 року № 0507-21Е на «Капітальний ремонт приміщення з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими можливостями (встановлення ліфту) та виготовленням проектно-кошторисної документації Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16» зменшити загальну суму Договору на 33504 (тридцять три тисячі п'ятсот чотири) грн. 76 коп., в тому числі ПДВ 20% - 5584 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) грн. 13 коп.