

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-11-002264-с

Найменування замовника:	ПрАТ "АК "Київводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, м. Київ обл., місто, вул. Лейпцизька, 1-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-11-002264-с
Номер договору про закупівлю:	716/5/16-21
Дата укладення договору про закупівлю:	23 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТ БУД-ТРЕЙД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38397620
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40000 , Україна, Сумська область, Суми, 40000, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ШИШКАРІВСЬКА, будинок 11, 380689572523
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 червня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони дійшли згоди додаток № 2 до Договору «Графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається до Угоди. 2. У зв'язку із виробничою необхідністю, Сторони дійшли згоди внести зміни у п. 5.1. та п. 11.1. Договору та викласти їх в наступних редакціях: «5.1. Строк виконання робіт: 518 (п'ятсот вісімнадцять) календарних днів з дати підписання Сторонами даного Договору. Окремі етапи робіт деталізуються у Графіку виконання робіт (додаток № 2 до Договору) підписаному Сторонами, що є невід'ємною частиною Договору.». «11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до 30 вересня 2022 року, а в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку на виконанні роботи. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов'язань, що лишилися невиконаними.». 3. Інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними в попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе. 4. Ця Угода є невід'ємною частиною Договору. 5. Ця Угода складена в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 6. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками Сторін. 7. До Угоди додається: - Додаток № 2 «Графік виконання робіт» (в новій редакції). 8. Всі додатки до даної Угоди є її невід'ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін.