

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-12-010180-с

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01034662
Місцезнаходження замовника:	74822, Україна, Херсонська обл., Каховський р-н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-12-010180-с
Номер договору про закупівлю:	141
Дата укладення договору про закупівлю:	26 березня 2021 14:36
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТРІЄРА-БУД-ТРАНС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35468337
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 40, +380958261160
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 квітня 2021 14:47
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Відповідно до статей 651-654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, п. 17.2 Договору про закупівлю робіт № 141 від 26.03.2021р. (далі по тексту Договір) та керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли взаємної згоди укласти Додаткову угоду про наступне: З метою конкретизації проведення розрахунків за виконанні роботи Сторони дійшли згоди внести зміни до п.12.6 Договору та викласти його в новій редакції: 12.6. Розрахунки за виконанні роботи здійснюються при надходженні коштів з відповідного бюджету на зазначені цілі, в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку протягом 30 календарних днів та на підставі пред'явлених та підписаних Сторонами форм КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт». Усі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують обов'язковість виконання прийнятих по ньому зобов'язань.