

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-12-010180-с

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01034662
Місцезнаходження замовника:	74822, Україна, Херсонська обл., Каховський р-н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-12-010180-с
Номер договору про закупівлю:	141
Дата укладення договору про закупівлю:	26 березня 2021 14:36
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТРІЄРА-БУД-ТРАНС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35468337
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 40, +380958261160
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 грудня 2021 13:46
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, ст.188 Господарського кодексу України п.17.2 Договору про закупівлю робіт №141 від 26.03.2021р. (далі по тексту Договір) та керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли взаємної згоди укласти Додаткову угоду про наступне:

1. В зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні, поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та враховуючи лист від Генпідрядника №83/1 від 15.11.2021 року, Сторони дійшли згоди продовжити строки Договору про закупівлю робіт № 141 від 26.03.2021р., та викласти в новій редакції:

1.1.пункт 18.2 Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2022 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов'язань – до їх повного виконання Сторонами.

1.2.пункт 18.3 Строки виконання робіт з будівництва Об'єкта встановлюються до 31.12.2022 р. Виконання всіх обсягів робіт (окрім підготовчих) необхідно виконати протягом трьох місяців в період: не раніше 01 жовтня 2022 року – до 31 грудня 2022 року.

2. Сторони домовились внести зміни в Додаток №2 та Додаток №3 до договору № 141 про закупівлю робіт від 26.03.2021 року та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди.