

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-15-001683-a

Найменування замовника:	Комунальна установа "Пологівська гімназія "Основа" Пологи́вської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26317941
Місцезнаходження замовника:	70600, Україна, Запорізька обл., місто Пологи, вулиця Щаслива будинок 83/ вулиця МТС будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-15-001683-a
Номер договору про закупівлю:	011-21 ПС
Дата укладення договору про закупівлю:	10 березня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "САЛЬНИКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3032312739
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69093, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РУСТАВІ, будинок 1, квартира 4, +380676012639
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 березня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

підрядник зобов'язаний виконати роботи, не пізніше 12 травня 2021 року