

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-15-005639-a

Найменування замовника:	Асканія-Нова селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26186098
Місцезнаходження замовника:	75230, Україна, Херсонська обл., Асканія-Нова, Соборна 28
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-15-005639-a
Номер договору про закупівлю:	№ 8
Дата укладення договору про закупівлю:	23 березня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ХРЯЧКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2368813190
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	75023, Україна, Херсонська область, Білозерський район, село Музиківка, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 68, +380955870930
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 травня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	№ 4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з досягненням згоди між Сторонами щодо зміни переліку робіт, необхідних для виконання договору, Сторони домовилися внести доповнення до додатків до договору.