

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-02-28-000265-a

Найменування замовника:	КНП "Центр ПМСД" Радомишльської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38731750
Місцезнаходження замовника:	12201, Україна, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Присутственна, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-28-000265-a
Номер договору про закупівлю:	30
Дата укладення договору про закупівлю:	25 березня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "СКЕФАЛД - 2"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35099849
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10025, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 1/154, +380503136068,+380676781954,+380412552815,+380412448151,+380412433022
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 квітня 2021 16:24
Номер додаткової угоди:	1
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	продовження строку виконання