

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-04-002623-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Оболонського району міста Києва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23379143
Місцезнаходження замовника:	04202, Україна, Київська обл., Київ, проспект Мінський, буд 8
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-04-002623-a
Номер договору про закупівлю:	54
Дата укладення договору про закупівлю:	08 квітня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "НОВОБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37855348
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01054, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТЕРА "Б", +380673231110
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 квітня 2021 15:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 1 до Договору підряду від 08 квітня 2021 року № 54

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

На підставі пункту 5 частини 5 статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі” та пункту 15.1.3. Договору у зв’язку із узгодженням зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт) внесено зміни в п. 2.1 "Ціна договору" та відповідно зменшено ціну договору на суму витрат вартості експертизи проектної документації.