

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-03-04-003269-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Оболонського району міста Києва
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	23379143
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04202, Україна, Київська обл., Київ, проспект Мінський, буд 8
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-03-04-003269-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	56
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 квітня 2021 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУД-СТАРТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37936039
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02094, Україна, м. Київ, м. Київ, провулок ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ, 2, ЛІТЕРА А, офіс 8, +380963044097
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 липня 2021 17:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	ДУ №2 до договору підряду від 13.04.2021 № 56

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі частини 5 статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі” та пункту 4.4. Договору, Сторони дійшли згоди внести до Договору зміни та подовжити термін виконання робіт до 31.08.2021р.