

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-09-002478-с

Найменування замовника:	Політехнічний коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39248242
Місцезнаходження замовника:	39800, Україна, Полтавська обл., Горішні Плавні , Миру, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-09-002478-с
Номер договору про закупівлю:	7
Дата укладення договору про закупівлю:	01 квітня 2021 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛІТПОЖСЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40220120
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04080, Україна, м. Київ, Київ, Юрківська/Кирилівська, будинок № 2-6/32, літ. А, 380675007755, 380675007755
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 квітня 2021 09:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», Сторони прийшли до згоди внести зміни до «Календарного графіку виконання робіт» Додатку №2 до Договору , а саме, продовжити строк здачі об'єкта в експлуатацію (документальне підтвердження об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження - лист ТОВ «ЕЛІТПОЖСЕРВІС» вих. №1923/3004 від «30»04.2021 р.)