

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-10-009268-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04526957
Місцезнаходження замовника:	71630, Україна, Запорізька обл., місто Дніпрорудне, проспект Ентузіастів, 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-10-009268-b
Номер договору про закупівлю:	52
Дата укладення договору про закупівлю:	17 травня 2021 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41291061
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49010, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯНА, будинок 3, +380676337586
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 травня 2021 17:24
Номер додаткової угоди:	52/ДУ № 2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внести зміни до пункту 2 розділу "Проведення розрахунків за виконані роботи", а саме викласти в новій редакції: «2. З урахуванням особливостей, визначених Постановою КМУ від 22.07.2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" попередня оплата не здійснюється».