

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-11-003010-a

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04054091
Місцезнаходження замовника:	72312, Україна, Запорізька обл., Мелітополь, вул.Університетська,19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-11-003010-a
Номер договору про закупівлю:	5 P/21
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АБЗ ПРОМБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36652075
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84205, Україна, Донецька область, Дружківка, Новосадова, будинок 2, 380969921078, 380993046496
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	7
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Пункт 1.1. викласти в новій редакції: «Виконавець зобов'язується у 2021 році виконати підрядні роботи по об'єкту «Реконструкція зливової каналізації по вул. Гризодубової (від просп. 50-річчя Перемоги до вул. Ломоносова) у м. Мелітополі Запорізької області» (ДК 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), зазначені в пропозиції відкритих торгів, а Замовник - прийняти і оплатити їх.» 2. Вартість підрядних робіт складає 14 320 260,49 грн (чотирнадцять мільйонів триста двадцять тисяч двісті шістдесят грн 49 коп.), в т. ч. ПДВ - 2 386 710,08 грн. З них кошти субвенції зі спеціального фонду обласного бюджету на виконання рішень Запорізької обласної ради від 18.03.2021 № 163 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 «Про обласний бюджет на 2021 рік» та від 18.03.2021 № 140 «Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2021 році» - 8 366 000,00 грн, кошти субвенції зі спеціального фонду обласного бюджету на виконання рішення Запорізької обласної ради від 29.07.2021 № 23 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)» - 3 300 000,00 грн, кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій відповідно до п. 61 постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 в сумі 376 684,00 грн, кошти бюджету Мелітопольської міської територіальної громади - 2 277 576,49 грн.» 3. Пункт 4.5. викласти в новій редакції: «Джерело фінансування робіт: кошти субвенції зі спеціального фонду обласного бюджету в сумі 11 666 000,00 грн, кошти бюджету Мелітопольської міської територіальної громади - 2 277 576,49 грн.» 4. Пункт 4.6. викласти в новій редакції: «Оплата Виконавцю за виконані роботи проводиться при підписанні форм КБ-2в та КБ-3 у термін не більше 7 (семи) банківських днів з моменту пред'явлення, але не пізніше 31.12.2021 р.» 5. Пункт 5.1. викласти в новій редакції: «Термін виконання робіт: з 20.04.2021 р. до 31.12.2021 р.» 6. Пункт 5.5. викласти в новій редакції: «Місце виконання робіт: вул. Гризодубової (від просп. 50-річчя Перемоги до вул. Ломоносова), м. Мелітополь, Запорізька область, 72313, Україна.» 7. Пункт 17.1. викласти в новій редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2021 р. або до повного виконання Сторонами фінансових зобов'язань по ньому.» 8. У зв'язку зі змінами викласти реквізити Замовника в новій редакції: 9. У зв'язку зі змінами викласти план фінансування (додаток № 1) та календарний графік виконання робіт (додаток № 2) в новій редакції. 10. У зв'язку з отриманням інженером технічного нагляду Семеняченко О.І. нового кваліфікаційного сертифікату серія АТ № 009329 (категорія - інженер з технічного нагляду I категорії (будівництво)), виданого архітектурно-будівельною атестаційною комісією 29.10.2021 р. внести відповідні зміни в п. п. 6.2.6., 7.4. та 13.1. додаткового договору № 1 від 20.04.2021 р. до договору № 5 Р/21 від 20.04.2021 р.