

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-16-004922-с

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради "Фастівська центральна районна лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994238
Місцезнаходження замовника:	08500, Україна, Київська обл., місто Фастів, вулиця Льва Толстого, 28
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-16-004922-с
Номер договору про закупівлю:	56
Дата укладення договору про закупівлю:	01 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Проектна компанія АРКОН
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40833722
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01054, Україна, м. Київ, Київ, Вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 Б, офіс 2, +380952087180
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 червня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміни в календарному графіку виконання робіт